Cartographie des contraintes projet - Synthèse

Techniques

- Comprendre l’origine des doubles appels API observés au chargement.
- Optimiser le polling des notifications sans dégrader la fraîcheur des données.
- Réduire le poids CSS et éviter les traitements ou rendus inutiles.
- Garantir la compatibilité du thème sombre et le respect WCAG AA.
- Mesurer les gains sur des conditions de test reproductibles.

Organisationelles

- Coordonner les interventions frontend, backend, UX/UI et tests.
- Intégrer les optimisations dans la roadmap de six mois.
- Définir des critères d'acceptation et des indicateurs communs.
- Prévoir des mesures avant/après pour chaque évolution.
- Éviter les régressions fonctionnelles pendant les optimisations.

Budgetaires

- Disponibilité du temps de développement et de recette.
- Coût potentiel des campagnes de mesure et de suivi.
- Arbitrage entre optimisations prioritaires et évolutions fonctionnelles.
- Risque de surinvestissement sur des optimisations dont le bénéfice reste à démontrer.
- Besoin éventuel d'outils de profilage ou de suivi complémentaires.

Humaines

- Sensibilisation de l'équipe aux principes d'écoconception.
- Disponibilité des développeurs pour analyser et optimiser l'existant.
- Appropriation des nouveaux indicateurs environnementaux.
- Maintien de l'accessibilité et du confort d'utilisation.
- Risque de résistance au changement ou de manque de connaissances spécifiques.

Cartographie des contraintes projet - Détails

Domaine	Contrainte / risque identifié	Conséquence possible	Action préventive
Technique	Doubles appels API au chargement	Consommation réseau inutile	Identifier les initiateurs et corriger les appels redondants
Technique	Polling fréquent des notifications	Sollicitations répétées du serveur	Adapter la fréquence et suspendre le polling hors écran
Technique	Optimisations CSS et React	Régressions d'affichage	Tester chaque évolution et comparer avant/après
Technique	Thème sombre	Contrastes insuffisants	Vérifier les critères WCAG AA
Organisation	Dépendances frontend/backend	Retards et blocages	Planifier les interventions et les validations
Organisation	Multiplicité des indicateurs	Difficulté à suivre les résultats	Centraliser les KPI et définir un protocole de mesure
Budget	Temps de développement limité	Réduction du périmètre	Prioriser selon impact environnemental et effort
Budget	Gains difficiles à quantifier	Investissements mal orientés	Mesurer avant de généraliser une optimisation
Humain	Manque de sensibilisation	Faible adoption des pratiques	Partager les résultats et les bonnes pratiques
Humain	Changements d'interface	Inconfort ou incompréhension utilisateur	Associer les utilisateurs aux tests
Humain	Nouvelles méthodes de mesure	Difficulté d'appropriation	Prévoir une courte montée en compétence

Cartographie des contraintes projet - Priorisation

🔴 Priorité 1
À traiter dès le début du projet

- Comprendre les doubles appels API.
- Maîtriser les sollicitations liées au polling des notifications.
- Organiser les mesures initiales et définir un protocole de comparaison.
- Identifier les dépendances entre frontend et backend.

🟡 Priorité 2
À anticiper pendant les développements

- Prévenir les régressions lors des optimisations CSS et React.
- Garantir l'accessibilité du thème sombre.
- Préserver les performances lors du traitement de grandes listes.
- Réserver du temps pour les tests et les validations.

🟢 Priorité 3
À accompagner tout au long du projet

- Sensibiliser les équipes à l'écoconception.
- Suivre les coûts et la charge de travail.
- Faciliter l'adoption des nouveaux indicateurs.
- Partager les résultats et valoriser les gains obtenus.

Cartographie des contraintes projet - Challenges

- La mise en œuvre de la démarche d'écoconception du portail repose sur la prise en compte de quatre dimensions complémentaires : **technique, organisationnelle, budgétaire et humaine**.

- Les premières analyses mettent en évidence **un enjeu prioritaire autour de la maîtrise des échanges réseau, notamment les appels API redondants et le rafraîchissement fréquent des notifications.**

- La réussite du projet et le respect de la roadmap des 6 mois dépendra également de l**a coordination des équipes, de la disponibilité des ressources, de la maîtrise des coûts et de l'appropriation des bonnes pratiques d'écoconception.**

- L'objectif est donc de **mettre en place une démarche progressive, mesurable et collaborative,** permettant de **réduire l'empreinte environnementale du portail tout en préservant ses performances, son accessibilité et la qualité de l'expérience utilisateur.**